
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは        野洲野洲野洲野洲市会議員市会議員市会議員市会議員    

ご意見・ご要望をお寄せください  
野洲市比江８６４（☎５８９－４１５８） 

２０２０年７月１２日  №１５４  
 

 ４月から始まった中主小学校・旧館校舎の改修工事は、天井や、

はり等に、ひび割れ、打設不良が発見され、工事が中断していま

した。その後の調査で改修は不可能であることが明らかになり、

この程、解体・建て替えに変更となりました。 
 

当初の改修工事では、今年（２０２０年）１２月に完成し、来

年の１月から改修校舎が使用される計画でした。しかし、今回の

校舎解体・建て替えで、工期は大幅に遅れ、今年中に校舎を解体

し、来年（２０２１年）から建設工事が行われ、完成は２０２２

年１２月となります。これにより、当初より２年遅くなり、児童

は仮設校舎で授業を受けることになります。 
 
６月定例市議会では、異例な事態の原因と検証、建て替えとな

れば、仮設校舎での授業が長引くことになり、安心して学べる環

境整備を求めました。 

 

■当初計画（改修）              

改修工事 ２０２０年 ４月～１２月 
       ※２０２１年１月の３学期から使用 
 
 

■変更後（建て替え）             

解体工事 ２０２０年１０月～２０２１年 ３月 
建設工事 ２０２１年１２月～２０２２年１２月 

      ※２０２３年１月の３学期から使用 


